第１号様式　　主要事業の進行状況報告書　　令和６年３月31日

81	建設局	交差点すいすいプランによる渋滞対策

事業概要	道路幅員の狭い片側一車線道路において、右折待ち車両によって発生する渋滞を緩和するため、交差点直近の用地を取得し右折車線等を整備している。また、右折車線等の整備と併せて歩道を設置することで、歩行者の安全も確保していく。
これまでの経過	平成６年度　「交差点すいすいプラン100」を策定 平成17年度　「第２次交差点すいすいプラン」を策定 平成６年度～平成26年度　110か所完成及び一部完成 平成26年度　「第３次交差点すいすいプラン」を策定
現在の進行状況	**○令和５年度事業（第３次交差点すいすいプラン）** 八蔵橋（江戸川区） 長沼駅入口（八王子市） 小川原（町田市） 武蔵野中央（武蔵野市）　など 32交差点
今後の見通し	都市計画事業の認可取得や地元自治体との緊密な連携を図り、整備を推進するとともに、早期に整備効果を発現させるため、段階的な整備（暫定整備）にも取り組んでいく。

問合せ先	建設局　道路管理部　安全施設課	電話	03-5320-5306