
道路整備に伴う準備工事（父－⾏⽂線の１）
旭橋補強工事に伴う通⾏⽌めについて
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防災道路（⾏⽂線）の必要性・有効性 2

・救助活動に資する緊急⾞両の通⾏
・資材、物資の輸送路
・各集落を結ぶ避難路（孤⽴化の防⽌）

先⾏整備区間（L=2.0km）
事業期間（H4〜H10）

村道活用区間
L≒0.６5㎞

新設整備区間
L≒0.６8㎞

夜明道路

小笠原高等学校

小笠原小中学校

対象区域

奥村交流センター



位置図
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1号トンネル 鋼製桟道

2号トンネル
奥村川橋(仮称)

旭橋



4旭橋補強工事

完成予想図

旭橋補強工事
（仮橋⻑L=9m）

う回路

旭橋(仮橋)
※現橋の上に設置

目 的︓工事用⾞両が通⾏する『旭橋』の補強（仮設）工事
構造概要︓旭橋上に鋼製仮橋(L=9.0m)を設置。工事中の歩道確保のためう回路を設置。
工事期間︓約3か月(⼀時⾞両通⾏⽌めを伴う)

旭橋断面図

旭橋(現橋)

旭橋
(仮橋)



5工事概要

工事名称 ︓ 道路整備に伴う準備工事（父－⾏⽂線の１）
工事場所 ︓ 東京都⼩笠原村父島字奥村地内
工 期 ︓ 令和５年１０月１６⽇〜令和６年３月２７⽇
発 注 者 ︓ 東京都⼩笠原支庁⻑
担当部署 ︓ 東京都⼩笠原支庁⼟⽊課道路河川担当 ⼩宮、松下
受 注 者 ︓ 大昭産業株式会社 現場代理⼈ 松澤

旭橋補強工事
⼈道橋(う回路)架設 １橋
⾞道橋(旭橋仮橋)架設 １橋
アスファルト舗装 ３６４㎡
側溝工 ６６．２ｍ
構造物取壊し工 ⼀式
その他 ⼀式

工事内容

夜明道路拡幅工事
アスファルト舗装 １２５㎡

資機材ヤード整備工事
砕石舗装工 １５７０㎡
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至 奥村交流センター

旭橋(現橋)

施工手順 ①現況

至 湾岸通り



7

う回路

施工手順 ②う回路設置

至 奥村交流センター

至 湾岸通り

旭橋(現橋)
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旭橋（仮橋)

う回路

至 奥村交流センター

至 湾岸通り

施工手順 ③旭橋（仮橋）設置
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旭橋(仮橋)

う回路

至 奥村交流センター

至 湾岸通り

施工手順 ④擦り付け工



10通⾏⽌⽇数の短縮について

当初計画
全面通⾏⽌め ︓ 延べ１か月

計画変更後
全面通⾏⽌め ︓ 1⽇程度

通⾏⾞両制限あり︓2週間程度

う回路を拡幅したことで、全面通⾏⽌めを、大幅に短縮

なおう回路は、総重量6t、⾞両⻑6.0mまでの⾞両のみ通⾏可のため、
通⾏⾞両制限が2週間程度発⽣する。

至 整備工場

至 湾岸道路

う回路 幅員2.0m

至 整備工場

至 湾岸道路

う回路 幅員4.0m

通 ⾏ 可 ︓ ハイエース、救急⾞、2t平ボディ以下
通⾏不可 ︓ 2tロング平ボディ、4t⾞以上



1 10 20 31 1 10 20 29 1 10 20 27

1日程度

2月 3月

車 両 通 行 止 め

月　　日

　工　種

構 造 物 取 壊 し 工

1月

通行車両制限 あり
2週間程度

側 溝 工

片 付 け ・ 清 掃

う 回 路 架 設

その他付属施設工

舗 装 工

旭 橋 ( 仮 橋 ) 架 設

片側交互通行

片側交互通行

11工事工程表（案）

※通⾏⾞両制限ありはう回橋を供⽤するため、総重量6t、⾞両⻑6.0mまでの⾞両のみ通⾏可
例︓ハイエース,救急⾞,2t平ボディは通⾏可（2tロング平ボディ,4t⾞は通⾏不可）



12施工時規制図 ① 構造物取壊し・側溝工

⽚側交互通⾏

旭橋(現橋)

至 湾岸通り

至 奥村交流
センター

通⾏場所



13施工時規制図 ② う回路施工時

通⾏規制無し

旭橋(現橋)

う回路

至 湾岸通り 至 奥村交流
センター

通⾏場所



14施工時規制図 ③-1 旭橋(仮橋)施工時 〜昼間〜

旭橋(仮橋)

う回路

至 奥村交流
センター

通⾏場所

・う回路を用いた⽚側交互通⾏（22:00〜6:00までは仮設信号を設置）
・総重量6t、⾞両⻑6.0mまでの⾞両のみ通⾏可

例︓ハイエース,救急⾞,2t平ボディは通⾏可（2tロング平ボディ,4t⾞は通⾏不可）

至 湾岸通り



15施工時規制図 ③-2 旭橋(仮橋)施工時 〜夜間〜
う回路を用いた⽚側交互通⾏（22:00〜6:00までは仮設信号を設置）
・総重量6t、⾞両⻑6.0mまでの⾞両のみ通⾏可

例︓ハイエース,救急⾞,2t平ボディは通⾏可（2tロング平ボディ,4t⾞は通⾏不可）

旭橋(仮橋)

う回路

至 湾岸通り

至 奥村交流
センター

通⾏場所



16施工時規制図 ④ 舗装擦り付け工

⽚側交互通⾏

旭橋(仮橋)

う回路
至 湾岸通り

至 奥村交流
センター

通⾏場所



17施工時規制図 ⑤ 舗装工

⾞両通⾏⽌め ※歩⾏者・⾃転⾞は通⾏可

旭橋(仮橋)

う回路

至 湾岸通り

至 奥村交流
センター

通⾏場所



18遵守事項

作業時間 ︓ 原則午前7時〜午後5時 （昼休みは午前11時30分〜午後1時）
休 ⽇ ︓ 原則、⽇曜休⽇、⼟曜・祝⽇は作業を予定
騒音振動 ︓ 低騒音、低振動の機械を使用
安全管理 ︓ ・工事関係者の⾵紀、安全、衛⽣の管理は、近隣各位にご迷惑の

ないよう⼗分に指導を⾏います。
・施工区域をカラーコーンやバリケード等で囲い、住⺠の安全には

⼗分注意致します。
交通管理 ︓ ・工事⾞両の運転手には交通法規を遵守させるとともに、積載物の

落下による災害や路面の損傷のないように指導を徹底します。
・施工時は誘導員を配置し、⾞両や歩⾏者が円滑に通⾏できる

ようにします。また、必要に応じ仮設信号機も設置します。
・⾞両通⾏⽌めとする場合、事前にお知らせします。

⾞両通⾏⽌め中は、誘導員を配置し歩⾏者等の安全を確保します。



問合せ先

⼩笠原支庁⼟⽊課道路河川担当
TEL 04998-2-2163

大昭産業株式会社
TEL 04998-2-2202


