
三宅支庁管内東京都事業説明会
令和７年度

（御蔵島村）



①商工・観光関連支援
施設整備補助・情報発信等（商工担当）

②林道改良事業／黒崎高尾林道
工事（林務担当）

三宅支庁産業課



御 蔵 島 村 観 光 施 設 整 備 事 業 補 助 金（ハード事業）

補助限度額2,000万円・補助率１/２ ー補助実績ー

観光施設整備補助や島の特産品の紹介、SNSによる島の魅力PR等を通じた支援を実施

多摩・島しょ地域観光施設整備等補助金（ソフト事業）

ー補助実績ー補助限度額～500万円・補助率１/２

御蔵島村が行う観光施設等の事業に要する経費の一部を負担

〇ふれあい広場施設改修工事

・バンガローの撤去・新設 等

〇御蔵荘改修工事

・小浴場、壁面、屋上等の改修 等

〇御蔵島観光パンフレット・ポスター作成事業(R5)

〇イルカの生態プロジェクト事業(R3)

・イルカの生態を紹介するプロジェクター等の整備

商工・観光関連支援 商工担当

〇御蔵島観光PR用DVD作成事業(R6)



三宅支庁産業課note

島の魅力や支庁の業務内容について紹介

東京 島じまん食材使用店

★島しょ産の農林水産物を使用
した料理を提供している飲食店
を登録

（御蔵島村内 ２店舗）

★東京産の原材料や東京の伝統的
な手法にて生産された食品を審査・
認証

東京都地域特産品認証食品

 

観光施設整備補助や島の特産品の紹介、SNSによる島の魅力PR等を通じた支援を実施

令和６年度投稿数：２７投稿
フォロワー数：８４０
・産業課レポートは毎月投稿
アシタバ・キンメダイ・カツオ出荷量、来島者の状況、
その他トピックスを掲載
・島の魅力等を伝える記事を掲載

商工・観光関連支援 商工担当



林道黒崎高尾線の現状

黒崎高尾線は、島特有の集中豪雨等により、林道
の排水施設や擁壁基礎の洗堀が進んでいる。

林 道 黒 崎 高 尾 線 改 良 工 事

被災状況

工事概要

林道の上流及び下流の既設擁壁について改良工
事を実施するとともに排水施設を整備する。

〇施工時期
本林道は重要な路線であり、またツゲの搬出時

期を避けるため、通行止めは最小限の期間とする。

〇工事区間：約60ｍ

ボロ沢

黒崎高尾山

南郷

長滝山

御　山

鈴原湿原

○里

徳利根 障子根

前ノ浜

ウラン根

ヌムリ根

横塚根 平清水川

元根

えいが川

スバル岩

大島分川

施工箇所

林道改良事業 林務担当



①御蔵島港岸壁

②御蔵島無電柱化事業

③御蔵島１１３上斜面

（道路災害防除工事）

三宅支庁土木港湾課 写真1枚入れてく
ださい



港湾工事担当

御蔵島港岸壁(-7.5m)(東)支障物撤去及びその他工事

＜1.事業概要＞
①目的
利用者の利便性と定期船就航率の向上を図るため、
第二突堤の岸壁を整備します。

②内容
撤去工 既設消波ブロック撤去 137個
上部工 上部工拡幅 35.7ｍ

③工期
令和７年２月21日から９月19日まで

④特記
ケーソン３函目据付の際に支障となる消波ブロックの撤
去を行う工事。

＜２.スケジュール（令和７年度）＞

①御蔵島港岸壁

R7 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

撤去工

上部工
（防波堤拡

幅）

※気象・海象等の影響により、スケジュールは前後する可能性があります。

＜3.整備概要＞

R7支障物撤去
上部工拡幅

R7ケーソン製作

計画図

施工状況（過年度の他工事）

ケーソン据付状況

R5据付
ケーソン

A1

R6据付
ケーソン

A2



電線共同溝整備担当
電線共同溝整備推進担当

＜1.事業概要＞

「利島・御蔵島無電柱化整備計画～電柱のない島に向けて～」

①目的
都道、港、村道等（民有地含む）全ての電柱を対象に
無電柱化を実施することで、防災性の向上と良好な景観を
創出する。

②内容
・整備延長 都道6.3㎞ 村道2.8㎞ 御蔵島港
・2030（令和12）年度までにおおむね完了

③R７電共本体工事予定
東電委託協定：⑴御蔵CCB１工区（継続） ０.５ｋｍ
支庁発注工事：⑵御蔵CCB５工区 ０.５ｋｍ

＜２.スケジュール（全体）＞

②御蔵島無電柱化事業（令和７年度）

⑴御蔵CCB1工区

⑵御蔵CCB５工区



維持工事担当

＜1.工事概要＞
①道路災害防除事業とは
風水害により災害発生の恐れのある道路を補修し、被害を

防除する事業。

②工事発注の経緯
本工事箇所(113上斜面)は令和２年10月の台風14号
により被災した。その後、緊急施工により崩落土砂撤去、大
型土のうの設置を行った。
令和５年３月18日から令和７年３月27日までの工期で
工事着手していたが、想定外の転石が多数出現したことによ
り、その対策工が増工となり、令和７年９月を目途に工事を
行っている。

③工事内容
ポケット式落石防護網工： A=345㎡
鉄筋挿入工： N=262本
ワイヤー連結工： A=534㎡
浸食防止用植生マット工： A=588㎡
落石防護柵付補強土擁壁工： L=30.6ｍ

③御蔵島113上斜面(道路災害防除工事)

御蔵島には残土処分場が無いため、掘削残土の島
外搬出量を抑制するため、掘削土を利用して落石防
護網付補強土擁壁工を構築する。(写真はイメージ)

落石防護柵付補強土擁壁工

ポケット式落石防護網工
鉄筋挿入工
ワイヤー連結工
浸食防止用植生マット工

113上斜面

法面を掘削して発生した土砂は、南郷の都道
最終地点へ仮置きを行っている。



島しょ保健所三宅出張所

地域保健医療推進プランの改定



島しょ保健医療圏 地域保健医療推進プラン の改定

保健所は、事業計画に示した「健康の保持増進」「生活環

境面の安全対策」等の各種事業を、的確に丁寧に行ってい

きます。

・島民が健康で生き生きとした生活を実現することを目

指し、保健所、町村、保健・医療・福祉の関係機関及

び団体などによる「島しょ地域地域保健医療協議会」

において、令和６年度に「島しょ保健医療圏地域保健

医療推進プラン」を改定しました。

【計画期間：令和６年度～令和１１年度】

・島民、関係者、行政が一体となって目標達成を目指します。

胸部X線検査微生物検査食品衛生監視調理師研修会

適正飼養の推進

感染症訓練 精神保健講演会

食環境整備



①キハダマグロ移動生態調査

②自給野菜の育苗技術向上

島しょ農林水産総合センター



①キハダマグロ移動生態調査

＜事業概要＞
①目的 生産現場が抱える課題、地元町村や漁業者の要
望を把握し、調査研究への取組、情報の収集や新たな技術
を活用して問題解決を図る。あわせて、漁業者に対する知
識技術の普及啓発に取り組むとともに、都民・消費者への
成果の還元、広報を行う。

②内容
１ 海洋観測、漁場監視
２ カツオ、マグロ等魚類調査

③特記
１ 電子標識によるキハダマグロの移動生態調査

回遊経路、経験水温、遊泳深度等の把握

内容・方法 ７年度 ８年度 ９年度 １０年度 １１年度

漁業調査指導（みやこ、やしお）

キハダマグロ移動生態調査

漁業調査指導船
やしお海洋観測、漁場監視

大島事業所

電子標識によるキハダマグロの移動生態調査

ポップアップタグ キハダマグロ



②自給野菜の育苗技術向上

＜事業概要＞
①背景

貨客船の就航率が伊豆諸島の中で最も低く、島外からの農産物供給が不安定
なことから、島内における農産物の安定生産に対するニーズは高い。しかし、
島の気候・気象条件は厳しく、播種・定植後の幼苗期に長雨や潮風害の影響を
受けやすいため、育苗技術の向上が求められている。

②目的
島内の農産物の充実化と流通の安定化を図るため、自給野菜の生産指導、特

に育苗技術の向上を目指した指導を行う。

③内容・方法
・生産ほ場の巡回、JA等からの聞き取りにより、生産可能な野菜品目を検討
・生産者の実情に応じた育苗に関する生産指導の実施

④期待される効果
島内生産野菜の充実

内容・方法 ７年度 ８年度 ９年度 １０年度 １１年度

離島特別技術指導事業

御蔵島島内野菜の生産振興
（自給野菜の育苗技術向上）

ホウレンソウとコマツナの実証展示

三宅事業所



東京2025デフリンピックにおける
子供の競技観戦・体験活動事業

教育庁三宅出張所

御蔵島村立御蔵島小中学校



東京2025デフリンピックにおける子供の競技観戦・体験活動事業

教育庁三宅出張所

〇 令和７年11月15～26日(12日間）に、ろう者のための国際総合スポーツ競技大会
であるデフリンピックが日本で初めて開催

〇 次代を担う子供たちが、大会を通して、スポーツのすばらしさや、障害のあるなしなどに
関わらず互いに尊重しあうことの大切さ、多様性などを学ぶ機会として、デフリンピックの競技
観戦・体験活動事業を実施（都が旅費負担）

【御蔵島村立御蔵島小学校（第5学年）】

11月17日（月）~19日（水）
第１希望 陸上競技（駒沢オリンピック公園総合運動場陸上競技場）
第２希望 バレーボール（駒沢オリンピック公園総合運動場体育館）
第３希望 バスケットボール（大田区総合体育館）

申請エントリー中、結果は後日発表
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