

平成 30 年度 環境配慮審査委員会付議予定の工事・委託一覧

(小笠原支庁 母島出張所 技術担当)

支庁発注工事 平成 30 年 4 月末作成

番号	工事件名 (仮称)	工事場所	工事概要	工事時期 (予定) 平成 30 年度
①	道路改修工事 (母一猪熊谷～長浜の 7)	母島字猪熊谷	道路拡幅 (L=85m) 舗装工 (400 m ²)、落石防護網工	8 月～2 月
②	道路災害防除工事 (30 母の 1) 西浦	母島字西浦	落石防護網工	9 月～1 月
③	道路施設整備工事 (30 母の 1) 蝙蝠谷	母島字蝙蝠谷	字蝙蝠谷都管理地内の雨水排水路工事 大型自由勾配側溝設置	7 月～12 月
④	道路施設整備工事 (30 母の 2) 評議平	母島字評議平	擁壁裏込土の改良及び路面補修工事	10 月～2 月
⑤	橋梁補修工事 (30 母の 1) 中の平橋	母島字中ノ平	中ノ平橋脚耐震補強工 (2 基)	6 月～11 月
⑥			【起工済】 中の平橋は昨年度起工時に一度付議されている。(H29 は不調) 今年度起工内容は平成 29 年度と同内容。	
⑦				
⑧				
⑨				
⑩				

※平成 30 年 4 月末時点での予定のため、掲載されている案件が発注されない場合、内容が変更になる場合、又は掲載されていない案件が付議される場合があります。