

■中長期的な発注見通しの統合（小笠原管内）

【2025年4月時点】

小笠原管内の行政機関等では、『公共工事の品質確保の促進に関する法律』等に基づき、中長期的な工事等の発注見通しについて、以下のとおり公表します。

【留意事項】

- ・本資料は、各行政機関等が発注する大規模な新築・更新・修繕に係る工事等を対象に公表しています。
- ・本資料は、現時点の事業進捗に基づく見通しであるため、毎年度の予算状況、用地取得状況、工事の進捗等によっては、工事等の発注する時期が異なる場合があります。
- また、本資料に記載されていない工事等が発注される場合もあります。
- ・中長期的な発注見通しに関しては、年1回・毎年4月の更新を基本に運用を行って参ります。

No.	業種等	事業者 上段：発注部署 下段：所管課・連絡先		事業名	事業場所		事業概要	事業予定年度			備考
					島名	場所		2025年度	2026年度	2027年度	
1	土木	支庁 土木課	2-2163	行文線整備事業（奥村～清瀬）	父島	奥村	橋梁L≒60m	奥村川橋（仮称）工事 （橋梁下部） （橋梁製作及び上部工）	奥村川橋（仮称）工事 （橋梁製作及び上部工）	奥村川橋（仮称）工事 （橋梁製作及び上部工）	事業期間：2023年度～2032年度 設計業務は、必要に応じて発注予定
2	土木	支庁 土木課	2-2163	橋梁補修工事（新吹上橋・ヤロード橋）	父島	吹上谷 長谷	新吹上橋：L=10.5m ヤロード橋：L=45.0m		橋梁補修工事		事業期間：2024年度～2026年度 設計業務は、必要に応じて発注予定
3	土木	支庁 土木課	2-2163	災害防除工事	父島	夜明山 桑ノ木山 長谷	落石防護ネット 土留 フェンス	災害防除工事 （122斜面・117斜面） （113斜面・118斜面）	災害防除工事 （8斜面）	災害防除工事 （11斜面・641斜面）	事業期間：2025年度～2030年度 設計業務は、必要に応じて発注予定
4	土木	支庁 母島出張所	3-2121	橋梁耐震補強工事（中の平橋・万年青橋）	母島	中の平地内	橋梁（中の平橋）L≒60.8m 橋梁（万年青橋）L≒45.0m		橋梁耐震補強工事	橋梁耐震補強工事	事業期間：2026年度～2027年度
5	土木	支庁 土木課	2-2163	北袋沢地区第一沢砂防事業	父島	北袋沢	堰堤工1基 流路工L=220m 管理用通路工L=220m	流路工（現場打カルバート） 【7・8債務】	流路工（現場打カルバート） 【7・8債務】	流路工 管理用通路工 【9・10債務】	事業期間：2017年度～2028年度 設計業務は、必要に応じて発注予定
6	土木	支庁 土木課	2-2163	長谷地区地すべり対策事業	父島	長谷	横ボーリング工19本 抑止杭工28本	地すべり対策工事 【7・8債務】	地すべり対策工事 【7・8債務】		事業期間：2022年度～2026年度 2025年度に地すべり防止区域に指定する。
7	土木	支庁 土木課	2-2165	父島管内自然公園施設（園地、歩道等）改修事業	父島	父島海岸線、電信 山線外	階段一式 土留一式 横断側溝一式 シェルター一式 外	詳細設計 改修工事	詳細設計 改修工事	詳細設計 改修工事	事業期間：毎年度
8	土木	支庁 土木課	2-2165	大神山急傾斜地整備事業	父島	東町 （大神山地区）	落石防護柵一式 土留一式 擁壁補修一式 外	設置工事	急傾斜地健全度調査 詳細設計	設置工事	事業期間：2025年度～2026年度は債務負担行為 2027年度は債務又は単年度工事
9	土木	支庁 土木課	2-2165	大神山公園整備事業	父島	西町・東町	パーゴラ一式 ベンチ一式 遊具一式 階段、手すり一式 休憩舎補修一式	詳細設計 改修工事	詳細設計 改修工事	詳細設計 改修工事	事業期間：毎年度
10	土木	支庁 土木課	2-2165	母島管内自然公園施設（園地、歩道等）改修事業	母島	母島山稜線 西台 線 外	階段一式 土留一式 横断側溝一式 シェルター一式 展望台デッキ一式 外	詳細設計 改修工事	詳細設計 改修工事	詳細設計 改修工事	事業期間：毎年度
11	土木	支庁 土木課	2-2165	母島山稜線歩道事業	母島	母島山稜線	調査、測量、設計	調査、測量	調査、測量	調査、測量、基本設計	事業期間：2025年度～2033年度（予定）
12	土木	環境省 関東地方環境事務所 母島自然保護官事務所	3-2577	母島新夕日ヶ丘自然再生施設グリーンアノール 防除柵再整備工事	母島	西浦（新夕日ヶ丘）	防除策L 934m	防除柵整備工事 （詳細未定）			事業期間：2024～2025年度想定

■中長期的な発注見通しの統合（小笠原管内）

【2025年4月時点】

小笠原管内の行政機関等では、『公共工事の品質確保の促進に関する法律』等に基づき、中長期的な工事等の発注見通しについて、以下のとおり公表します。

【留意事項】

- ・本資料は、各行政機関等が発注する大規模な新築・更新・修繕に係る工事等を対象に公表しています。
- ・本資料は、現時点の事業進捗に基づく見通しであるため、毎年度の予算状況、用地取得状況、工事の進捗等によっては、工事等の発注する時期が異なる場合があります。
- また、本資料に記載されていない工事等が発注される場合もあります。
- ・中長期的な発注見通しに関しては、年1回・毎年4月の更新を基本に運用を行って参ります。

No.	業種等	事業者 上段：発注部署 下段：所管課・連絡先		事業名	事業場所		事業概要	事業予定年度			備考
					島名	場所		2025年度	2026年度	2027年度	
13	土木	港湾局 港湾課	2-2162	二見漁港とびうお公園便所排水路改修及びその他工事	父島	二見漁港	排水路改修 一式 舗装改修 約800m2 電線管敷設 約120m	改修工事	改修工事		事業期間：2025年度～2026年度 （2025-2026債務）
14	土木	港湾局 港湾課	2-2162	二見漁港沖突堤建設工事	父島	二見漁港	突堤全長約100m	建設工事	建設工事	建設工事	事業期間：2023年度～2030年度 （変更の可能性あり）
15	土木	港湾局 港湾課	2-2161	沖港船揚場改修工事	母島	沖港	舗装版製作・据付298枚 滑木材設置 1,692m	改修工事	改修工事		事業期間：2024年度～2026年度 （2025-2026債務）
16	土木	港湾局 港湾課	2-2161	沖港泊地(-5.0m)整備工事	母島	沖港	泊地整備 一式	整備工事	整備工事	整備工事	事業期間：2024年度～2027年度 （変更の可能性あり）
17	土木	港湾局 港湾課	2-2161	沖港物揚場(-5.0m)改良工事	母島	沖港	物揚場改良 90m	補足設計	改良工事	改良工事	事業期間：2024年度～2027年度
18	土木	港湾局 港湾課	2-2161	沖港外防波堤沖浅根等撤去工事	母島	沖港	浅根等撤去 一式	実施設計委託	撤去工事	撤去工事	事業期間：2024年度～2027年度
19	土木	建設局 母島出張所	3-2121	沖港北港線（第241号）電線共同溝事業	母島	評議平～中ノ平	全長＝約1950m	引込連系管路 ケーブル入線工事	引込連系管路 ケーブル入線工事	引込連系管路 ケーブル入線工事	事業期間：～2028年度 ※CCB本体工事の進捗により工事時期は変更
20	土木	港湾局 港湾課	2-2161	沖港1号線（母島沖港）電線共同溝事業	母島	静沢	全長＝約500m	引込連系管路 ケーブル入線	引込連系管路 ケーブル入線		事業期間：2025年度～2026年度 ※CCB本体工事の進捗により工事時期は変更
21	土木	支庁 母島出張所	3-5131	電線共同溝事業 （緊急整備路線・優先整備路線）	母島	元地から中の平地内	緊急整備区間：L=2.3km 優先整備区間：L=1.0km 引込・連系管1式	電線共同溝本体工事 引込み・連系管工事	電線共同溝本体工事 引込み・連系管工事 舗装復旧工事	電線共同溝本体工事 引込み・連系管工事 舗装復旧工事	事業期間：2020年度～2030年度 道路復旧舗装工事を支庁発注予定
22	土木	教育庁 高等学校教育課	03-5320-6764	都立小笠原高等学校落石防止対策他工事	父島	清瀬	落石防止金網：約1500㎡	落石防止対策他工事			事業期間：2025年度（単年度工事） 2025年度初めに工事を発注予定
23	土木	村 母島支所	3-2111	（仮称）静沢分譲地造成工事	母島	静沢	住宅用地分譲事業	造成設計	造成工事		
24	土木	住宅政策本部 施設整備課	03-5320-5042	（仮称）清瀬第3アパート敷地造成工事 （2期）	父島	清瀬	造成土工、擁壁工、アスファルト舗装工、L型側溝・集水樹工、雨水管路・人孔工			敷地造成工事	

■中長期的な発注見通しの統合（小笠原管内）

【2025年4月時点】

小笠原管内の行政機関等では、『公共工事の品質確保の促進に関する法律』等に基づき、中長期的な工事等の発注見通しについて、以下のとおり公表します。

【留意事項】

- ・本資料は、各行政機関等が発注する大規模な新築・更新・修繕に係る工事等を対象に公表しています。
- ・本資料は、現時点の事業進捗に基づく見通しであるため、毎年度の予算状況、用地取得状況、工事の進捗等によっては、工事等の発注する時期が異なる場合があります。
- また、本資料に記載されていない工事等が発注される場合もあります。
- ・中長期的な発注見通しに関しては、年1回・毎年4月の更新を基本に運用を行って参ります。

No.	業種等	事業者 上段：発注部署 下段：所管課・連絡先		事業名	事業場所		事業概要	事業予定年度			備考
					島名	場所		2025年度	2026年度	2027年度	
25	建築	教育庁 福利厚生課	03-5320-6813	東京都教職員小笠原（父島第二）住宅（仮称）新築工事	父島	清瀬	共同住宅 RC造、地上4階建て 付属建物 RC造、地上1階建て 敷地面積 約1,800㎡ 建築面積 合計約400㎡ 延べ面積 合計約1,350㎡	補足設計	建設工事	建設工事	工事期間：2026年度～2027年度 工期：約18か月 補足設計終了後、2025年度内に工事の発注を行う可能性あり
26	建築	財務局 施設整備第一課	03-5388-2767	東京都島しょ保健所小笠原出張所改築工事	父島	清瀬	解体工事一式（RC造、地上2階、632.73㎡） 改築工事一式（RC造、地上2階、903.09㎡、建築・電気・機械一括発注）	改築工事	改築工事		改築工事は、2025年3月～2026年6月の債務工事
27	建築	村 教育課	2-3118	小笠原小中学校改築工事	父島	宮之浜道	体育館プール棟、校舎改築	仮設校舎建築工事	急傾斜地対策工事 通路築造工事(土木)	急傾斜地対策工事 通路築造工事(土木) 既存小学校校舎・体育館解体	校舎本体建替工事 2028年～2031年見込
28	建築	村 産業観光課	2-3114	小笠原海洋センター建替工事	父島	屏風谷	エコツーリズム拠点施設設置（海洋センター建替）	建築工事	建築工事	既存解体	
29	建築	未定 産業課	2-2104	亜熱帯農業センター農業資材庫改築（仮称）	父島	小曲	RC造112㎡	調査	実施設計委託	実施設計委託	事業期間：2025年度～2029年度
30	建築	支庁 土木課	2-2167	オガサワラクラヒ保護増殖施設	母島	船見台	床面積：185㎡				事業期間：未定 母島島内における他の大規模建築工事の進捗を見ながら実施時期を検討
31	建築	住宅政策本部 東部住宅建設 事務所建設課	03-3256-2268	（仮称）沖村第3アパート建築等工事	母島	沖村	2棟・4階・合計28戸の住棟建設	住棟建設工事			
32	建築	支庁 総務課	2-2121	沖村職員住宅(仮設)	母島	元地	3世帯程度(未定)		職員住宅仮設工事		
33	建築	住宅政策本部 東部住宅建設 事務所開発課	03-3256-2231	（仮称）清瀬アパート（18号棟～25号棟）除却工事	父島	清瀬	清瀬18～25号棟（簡易耐火造・2戸建・8棟）の除却	設計	除却工事	除却工事	事業期間：2025～2027年
34	建築	財務局 施設整備第一課	03-5388-2813	東京都小笠原水産センター(6)飼育観察棟ほか改修工事	父島	清瀬	飼育観察棟、外部水槽、外構等の改修	飼育観察棟改修	飼育観察棟改修		事業期間：2025年度～2026年度
35	建築	支庁 産業課	2-2104	亜熱帯農業センター鉄骨ハウス修繕工事	父島	小曲	鉄骨ハウス1棟	改修工事			事業期間：2025年度
36	建築	支庁 産業課	04998-2-2545	東京都小笠原水産センター本館屋根改修	父島	清瀬	本館の屋根改修	実施設計・改修工事			事業期間：2025年度

■中長期的な発注見通しの統合（小笠原管内）

【2025年4月時点】

小笠原管内の行政機関等では、『公共工事の品質確保の促進に関する法律』等に基づき、中長期的な工事等の発注見通しについて、以下のとおり公表します。

【留意事項】

- ・本資料は、各行政機関等が発注する大規模な新築・更新・修繕に係る工事等を対象に公表しています。
- ・本資料は、現時点の事業進捗に基づく見通しであるため、毎年度の予算状況、用地取得状況、工事の進捗等によっては、工事等の発注する時期が異なる場合があります。
- また、本資料に記載されていない工事等が発注される場合もあります。
- ・中長期的な発注見通しに関しては、年1回・毎年4月の更新を基本に運用を行って参ります。

No.	業種等	事業者 上段：発注部署 下段：所管課・連絡先		事業名	事業場所		事業概要	事業予定年度			備考
					島名	場所		2025年度	2026年度	2027年度	
37	建築	港湾局 港湾課	2-2161	沖港荷捌き日除け施設改修工事	父島	二見港	改修工事 一式	実施設計	改修工事		事業期間：2024年度～2026年度 基本実施設計（2024-2025債務） 改修工事（2025-2026債務）
38	建築	港湾局 港湾課	2-2161	二見港船客待合所改修工事	父島	二見港	船客待合所改修 一式 ははじま丸休憩所改修 一式 連絡通路等改修 一式	改修設計	改修工事		事業期間：2024年度～2026年度
39	建築	港湾局（2024は支庁） 港湾課	2-2161	沖港船客待合所改修工事	母島	沖港	建具改修工事 一式 外装改修工事 一式 内装改修工事 一式	補足設計 改修工事	改修工事		事業期間：2024年度～2026年度 改修工事（2025-2026債務）
40	建築	支庁 土木課	2-2169	奥村都住浴室改修	父島	奥村	60戸	浴室改修	浴室改修（その2）		事業期間：2025年度～2026年度 10～20戸の単年度工事を複数年で想定
41	建築	支庁 土木課	2-2169	空き家補修	父島	奥村、清瀬	およそ10戸	空き家補修工事			事業期間：2025年度
42	建築	支庁 土木課	2-2169	旭台都住外壁等改修工事	父島	清瀬	外壁改修 一式 自転車置き場改修 一式 その他工事	改修工事			事業期間：2025年度
43	建築	環境省 関東地方環境事務所 小笠原自然保護官事務所	2-7174	小笠原世界遺産センター改修工事（仮称）	父島	西町	内装改修工事 150㎡ （クリーンルーム等）	改修工事	改修工事		事業期間：2025～2026年度想定 （詳細未定）
44	建築	支庁 総務課	2-2121	清瀬職住9号棟解体工事（仮）	父島	清瀬	解体 一式			実施設計	事業期間：2027～2028年度 ただし教育庁事業に遅延があれば延伸
45	建築	住宅政策本部 東部住宅建設事務所	03-3256-2265	都営住宅5 M-401東（小笠原清瀬第2）工事	父島	清瀬	共同住宅 RC造、地上5階建て 付属施設 自転車置場、ごみ置場 延べ面積 1,476.32㎡	建設工事	建設工事		事業期間：2023～2026年
46	電気等設備工事	教育庁 福利厚生課	03-5320-6813	東京都教職員小笠原（父島第二）住宅（仮称）新築電気設備工事	父島	清瀬	共同住宅 RC造、地上4階建て 付属建物 RC造、地上1階建て 敷地面積 約1,800㎡ 建築面積 合計約400㎡ 延べ面積 合計約1,350㎡	補足設計	電気設備工事	電気設備工事	工事期間：2026年度～2027年度 別途発注する建築工事「東京都教職員小笠原（父島第二）住宅（仮称）新築工事」に付随して発注・契約予定
47	電気等設備工事	支庁 産業課	04998-2-2545	水産センター海水取水ポンプ改修	父島	清瀬	おでこの鼻海水取水ポンプ他改修	改修工事			事業期間：2025年度

■中長期的な発注見通しの統合（小笠原管内）

【2025年4月時点】

小笠原管内の行政機関等では、『公共工事の品質確保の促進に関する法律』等に基づき、中長期的な工事等の発注見通しについて、以下のとおり公表します。

【留意事項】

- ・本資料は、各行政機関等が発注する大規模な新築・更新・修繕に係る工事等を対象に公表しています。
- ・本資料は、現時点の事業進捗に基づく見通しであるため、毎年度の予算状況、用地取得状況、工事の進捗等によっては、工事等の発注する時期が異なる場合があります。
- また、本資料に記載されていない工事等が発注される場合もあります。
- ・中長期的な発注見通しに関しては、年1回・毎年4月の更新を基本に運用を行って参ります。

No.	業種等	事業者 上段：発注部署 下段：所管課・連絡先		事業名	事業場所		事業概要	事業予定年度			備考
					島名	場所		2025年度	2026年度	2027年度	
48	電気等設備工事	支庁 土木課	2-2169	小笠原住宅分電盤改修工事	父島	奥村、清瀬	共用部分電盤（16か所）	改修工事（その１）	改修工事（その２）		事業期間：2025年度～2026年度
49	電気等設備工事	支庁 土木課	2-2169	二見台３号棟給排水衛生設備改修	父島	清瀬	19戸	給排水衛生設備改修工事 （その3）			事業期間：2024年度～2025年度
50	電気等設備工事	支庁 土木課	2-2169	沖村第二都住１・２号棟給排水設備改修	母島	沖村	15戸	給排水設備改修工事 （その１）	給排水設備改修工事 （その２）		事業期間：2024年度～2026年度
51	電気等設備工事	支庁 土木課	2-2169	清瀬都住ほか給湯器設備改修	父島	清瀬・奥村	80戸	給湯器設備改修工事 （その１）	給湯器設備改修工事 （その２）		事業期間：2025年度～2026年度
参考	その他	保健医療局保健政策部 保健政策課	03-5320-4334	東京都島しょ保健所小笠原出張所改築工事	父島	清瀬	仮設庁舎一式		仮設建物解体工事・敷地原状復 帰工事		解体工事等は、契約済の賃貸借契約 の業務内容の一部