

75	建設局	災害に強い橋梁の整備																											
事業概要	災害に対する地域の防災力を高め都民の生命・財産を守るため、幹線道路ネットワークや緊急輸送道路の一部をなす橋梁の新設、架け替え整備を推進し、災害時の輸送、避難ルートを強化する必要がある。 本事業は14箇所の橋梁を整備するもので、現在、等々力大橋（仮称）の新設、関戸橋や日野橋等の架け替え工事を行っている。																												
これまでの経過	【新設橋梁】 1 等々力大橋（仮称） 平成30年11月 工事着手 【架け替え橋梁】 1 関戸橋（昭和12年度下流橋完成、昭和46年度上流橋完成） 平成27年11月 仮橋工事着手 平成30年10月 仮橋交通開放 令和元年11月 新設橋工事着手 2 日野橋（大正15年度完成） 令和2年11月 仮橋工事着手																												
現在の進行状況	主な事業中箇所の状況 <table><thead><tr><th>事業箇所</th><th>路線名</th><th>事業区間</th><th>完成延長</th><th>整備状況 (R7.3末)</th><th>備考</th></tr></thead><tbody><tr><td>等々力大橋 （仮称）</td><td>（主）大田調布線</td><td>世田谷区玉堤二丁目 ～川崎市中原区宮内一丁目</td><td>約390m</td><td>55%</td><td>多摩川</td></tr><tr><td>関戸橋</td><td>（主）府中町田線</td><td>府中市住吉町五丁目 ～多摩市関戸三丁目</td><td>約380m</td><td>67%</td><td>多摩川</td></tr><tr><td>日野橋</td><td>（一）八王子国立線</td><td>八王子市大字日野 ～立川市錦町六丁目</td><td>約330m</td><td>46%</td><td>多摩川</td></tr></tbody></table>					事業箇所	路線名	事業区間	完成延長	整備状況 (R7.3末)	備考	等々力大橋 （仮称）	（主）大田調布線	世田谷区玉堤二丁目 ～川崎市中原区宮内一丁目	約390m	55%	多摩川	関戸橋	（主）府中町田線	府中市住吉町五丁目 ～多摩市関戸三丁目	約380m	67%	多摩川	日野橋	（一）八王子国立線	八王子市大字日野 ～立川市錦町六丁目	約330m	46%	多摩川
事業箇所	路線名	事業区間	完成延長	整備状況 (R7.3末)	備考																								
等々力大橋 （仮称）	（主）大田調布線	世田谷区玉堤二丁目 ～川崎市中原区宮内一丁目	約390m	55%	多摩川																								
関戸橋	（主）府中町田線	府中市住吉町五丁目 ～多摩市関戸三丁目	約380m	67%	多摩川																								
日野橋	（一）八王子国立線	八王子市大字日野 ～立川市錦町六丁目	約330m	46%	多摩川																								
今後の見通し	等々力大橋（仮称）については、下部工事を進める。 関戸橋については、下流橋の上部工事を進める。 日野橋については、仮橋へ交通を切り替え、旧橋の撤去工事を進める。																												
問合せ先		建設局 道路建設部 道路橋梁課		電話	03-5320-5355																								